2

Информация
о ходе реализации программы переселения граждан из аварийного фонда
ЭТАП 2015 – 2016 гг.

В рамках реализации программы переселения граждан из аварийного фонда, путем участия в долевом строительстве предусмотрено приобретение 98 жилых помещений в пос. Смидович общей площадью 4346,2  кв. м.,  переселение 246 чел. из 22-х аварийных  домов. 
Объем финансирования – 145,4 млн.руб., из них 79,3млн. руб. – средства Фонда, 65,9 млн. руб. – средства областного бюджета, 66 тыс. руб. – средства местного бюджета. 
По итогам проведенных аукционов комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Смидовичский муниципальный район»  заключены 3 муниципальных контракта с ОАО «Строительное управление № 277». Подрядчик ОАО «СУ-277» , является членом СРО НП «Дальневосточное объединение строителей». Проектная документация подготовлена ИП Павленко А.Г. г. Биробиджан, ул. Шолом Алейхема, 79а оф.1. 
Срок ввода объектов в эксплуатацию по всем заключенным контрактам – 01.11.2016 года. 
В период с 10.08.2015 г. по настоящее время в адрес застройщика произведена оплата в сумме 70 935 761,62 тыс. руб.
По состоянию на 28.03.2016 на строительных объектах выполняются  следующие работы:
на 1 объекте: 
-ведутся фасадные работы;
- в 1 и 2 подъездах производится отделка, в нее входит: оклейка обоями, устройство плинтуса, установка вентиляционных решеток, розеток, выключателей, раковин, сантехнического оборудования, счетчиков на воду, окраска подъездов, тамбуров, установка светильников в подъезде, установка входных металлических дверей;
- в 3-ем подъезде ведутся работы по бетонированию полов, оштукатуриванию стен, шпаклевке и окраске стен.
[bookmark: _GoBack]Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию – 2 квартал 2016 года.
На 2 объекте  возведены  наружные несущие стены, завершается утепление чердачного перекрытия, после чего приступят к устройству кровли.  
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию – август-сентябрь  2016 года.
На 3 объекте ведутся подготовительные работы (произведена очистка площадки от строительного мусора, вырубка деревьев и кустарников, к строительству дома приступят к 1 декаде апреля). 
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию октябрь- ноябрь 2016 года.
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